
Мобилизация и временно 
строителство

Дни: 3 дни

СНвр: 24.00 Р.Н.: 0 ден К.Н.: 0 ден

Тр: 24 Р.К.: 3 ден К.К.: 3 ден

Демонтаж (премахване) на 
керамична облицовка (фаянс) по стени, включително и лепило

Дни: 4 дни

СНвр: 0.36 Р.Н.: 3 ден К.Н.: 3 ден

Тр: 334.8 Р.К.: 7 ден К.К.: 7 ден

Доставка и монтаж на вод
оустойчив гипсокартон с дебелина 12,5 мм и обшивка на отоплителни и водопроводни инсталации, вкл. материали

Дни: 2 дни

СНвр: 0.52 Р.Н.: 60 ден К.Н.: 60 ден

Тр: 41.6 Р.К.: 62 ден К.К.: 62 ден

Тераколова (или еквивале
нт) мазилка върху стари стени, включително мрежа и всички материали

Дни: 9 дни

СНвр: 0.80 Р.Н.: 62 ден К.Н.: 62 ден

Тр: 744 Р.К.: 71 ден К.К.: 71 ден

Доставка и полагане на дъ
лбокопроникващ грунд по стени

Дни: 5 дни

СНвр: 0.11 Р.Н.: 69 ден К.Н.: 69 ден

Тр: 304.7 Р.К.: 74 ден К.К.: 74 ден

Репариране на комромити
рани участъци на вароциментова мазилка

Дни: 7 дни

СНвр: 0.88 Р.Н.: 72 ден К.Н.: 72 ден

Тр: 528 Р.К.: 79 ден К.К.: 79 ден

Премахване (стъргане) на 
латекс и постна боя по стени

Дни: 7 дни

СНвр: 0.14 Р.Н.: 77 ден К.Н.: 77 ден

Тр: 387.8 Р.К.: 84 ден К.К.: 84 ден

Доставка и монтаж на раст
ерен таван с размери 600х600х15 мм вкл. конструкция, в коридор, болнични стаи, кабинети, мокри помещения, цвят по избор на възложителя, с влагоустойчивост 95%, сертификат за пожароустойчивост, EEA Euroclass А2-s1,d0;устойчивост на

Дни: 12 дни

СНвр: 0.55 Р.Н.: 20 ден К.Н.: 20 ден

Тр: 838.75 Р.К.: 32 ден К.К.: 32 ден

Демонтаж (премахване) на 
керамична облицовка (теракот) по подове и стени, включително и лепило

Дни: 5 дни

СНвр: 0.36 Р.Н.: 5 ден К.Н.: 5 ден

Тр: 167.4 Р.К.: 10 ден К.К.: 10 ден

Демонтаж на PVC настилка 
или балатум

Дни: 3 дни

СНвр: 0.14 Р.Н.: 10 ден К.Н.: 10 ден

Тр: 65.1 Р.К.: 13 ден К.К.: 13 ден

Доставка и полагане на об
мазна хидроизолация по под и стени в мокри помещения

Дни: 7 дни

СНвр: 0.56 Р.Н.: 32 ден К.Н.: 32 ден

Тр: 156.8 Р.К.: 39 ден К.К.: 39 ден

Доставка и полагане на хи
дроизолационна лента по ъгли в мокри помещения

Дни: 4 дни

СНвр: 0.28 Р.Н.: 39 ден К.Н.: 39 ден

Тр: 84 Р.К.: 43 ден К.К.: 43 ден

Доставка и полагане на гру
нд преди замазка

Дни: 5 дни

СНвр: 0.12 Р.Н.: 43 ден К.Н.: 43 ден

Тр: 183 Р.К.: 48 ден К.К.: 48 ден

Демонтаж на врата с разм
ери до 110 см в ширина от зид с дебелина до 35 см

Дни: 5 дни

СНвр: 1.57 Р.Н.: 8 ден К.Н.: 8 ден

Тр: 149.15 Р.К.: 13 ден К.К.: 13 ден

Демонтаж на метални реш
етки

Дни: 1 ден

СНвр: 0.86 Р.Н.: 14 ден К.Н.: 14 ден

Тр: 15.48 Р.К.: 15 ден К.К.: 15 ден

Демонтаж на прекъсвачи д
о 100А

Дни: 1 ден

СНвр: 0.14 Р.Н.: 13 ден К.Н.: 13 ден

Тр: 0.7 Р.К.: 14 ден К.К.: 14 ден

Демонтаж на автоматичен 
предпазител

Дни: 1 ден

СНвр: 0.14 Р.Н.: 14 ден К.Н.: 14 ден

Тр: 10.5 Р.К.: 15 ден К.К.: 15 ден

Демонтаж на осветително 
тяло с нажежаема жичка

Дни: 1 ден

СНвр: 0.21 Р.Н.: 15 ден К.Н.: 15 ден

Тр: 9.45 Р.К.: 16 ден К.К.: 16 ден

Демонтаж на ключове и ко
нтакти

Дни: 1 ден

СНвр: 0.07 Р.Н.: 18 ден К.Н.: 18 ден

Тр: 11.2 Р.К.: 19 ден К.К.: 19 ден

Демонтаж кабели, всички 
видове до 4 мм2

Дни: 3 дни

СНвр: 0.07 Р.Н.: 19 ден К.Н.: 19 ден

Тр: 65.8 Р.К.: 22 ден К.К.: 22 ден

Демонтаж на смесителни б
атерии

Дни: 1 ден

СНвр: 0.43 Р.Н.: 22 ден К.Н.: 137 ден

Тр: 15.48 Р.К.: 23 ден К.К.: 138 ден

Демонтаж на мивки със си
фони

Дни: 1 ден

СНвр: 0.86 Р.Н.: 23 ден К.Н.: 138 ден

Тр: 20.64 Р.К.: 24 ден К.К.: 139 ден

Демонтаж на тоалетни сед
ала

Дни: 2 дни

СНвр: 1.78 Р.Н.: 24 ден К.Н.: 139 ден

Тр: 26.7 Р.К.: 26 ден К.К.: 141 ден

Демонтаж на подови сифо
ни

Дни: 1 ден

СНвр: 0.36 Р.Н.: 26 ден К.Н.: 141 ден

Тр: 9.72 Р.К.: 27 ден К.К.: 142 ден

Демонтаж на луминисцент
но осветително тяло

Дни: 2 дни

СНвр: 0.36 Р.Н.: 16 ден К.Н.: 16 ден

Тр: 50.4 Р.К.: 18 ден К.К.: 18 ден

Демонтаж на алуминиева 
дограма с врата с размери 280х300 см .

Дни: 1 ден

СНвр: 3.92 Р.Н.: 13 ден К.Н.: 13 ден

Тр: 7.84 Р.К.: 14 ден К.К.: 14 ден

Демонтаж на PVС тръби 
Ø50 и Ø100

Дни: 2 дни

СНвр: 0.14 Р.Н.: 29 ден К.Н.: 144 ден

Тр: 24.5 Р.К.: 31 ден К.К.: 146 ден

Демонтаж на поцинковани 
тръби 1/2“

Дни: 2 дни

СНвр: 0.14 Р.Н.: 27 ден К.Н.: 142 ден

Тр: 25.2 Р.К.: 29 ден К.К.: 144 ден

Доставка и полагане на ци
ментова замазка по подове с дебелина от 2 до 5 см

Дни: 12 дни

СНвр: 0.68 Р.Н.: 48 ден К.Н.: 48 ден

Тр: 1037 Р.К.: 60 ден К.К.: 60 ден

Протокол за откриване на 
строителна площадка – Акт №2 

Дни: 0 дни

СНвр: Р.Н.: 0 ден К.Н.: 0 ден

Тр: 0 Р.К.: 0 ден К.К.: 0 ден

Обект: Текущ ремонт на болнични стаи, лекарски кабинети и спомагателни помещения на Втора психиатрична клиника, находяща се в сградата на Психиатрични клиники към УМБАЛ Света Марина ЕАД - гр. Варна Приложение

МРЕЖОВИ ГРАФИК

Легенда: СНвр - Сумарно норма време, Тр - трудоемкост, Р.Н. - Ранно начало, Р.К. - Ранен край, К.Н. - Късно начало, К.К. - Късен край

Дата: ....................................... Стр. 1 от 3, Подреждане: хоризонтално Подпис: .......................................



Доставка и полагане на гип
сова шпакловка по страници до 20 см.

Дни: 7 дни

СНвр: 0.52 Р.Н.: 91 ден К.Н.: 91 ден

Тр: 384.8 Р.К.: 98 ден К.К.: 98 ден

Изкърпване около врати и 
прозорци с вароциментова мазилка с ширина до 30 см, вкл. материали

Дни: 10 дни

СНвр: 0.64 Р.Н.: 96 ден К.Н.: 96 ден

Тр: 633.6 Р.К.: 106 ден К.К.: 106 ден

Полагане на грунд по стени 
- преди боядисване

Дни: 4 дни

СНвр: 0.08 Р.Н.: 96 ден К.Н.: 96 ден

Тр: 221.6 Р.К.: 100 ден К.К.: 100 ден

Доставка и трикратно бояд
исване с латекс по стени, водно дисперсионна ултра гладка латексна емулсия с фунгицидно действие за вътрешно използване, цвят по избор на възложителя

Дни: 10 дни

СНвр: 0.44 Р.Н.: 100 ден К.Н.: 100 ден

Тр: 1218.8 Р.К.: 110 ден К.К.: 110 ден

Доставка и полагане на фа
янс по стени, цвят и размер по избор на възложителя, вкл. материали

Дни: 14 дни

СНвр: 1.95 Р.Н.: 105 ден К.Н.: 105 ден

Тр: 1813.5 Р.К.: 119 ден К.К.: 119 ден

Доставка и монтаж на вън
шни ъглови лайсни алуминиеви за фаянс с дебелина 8 мм

Дни: 4 дни

СНвр: 0.70 Р.Н.: 119 ден К.Н.: 119 ден

Тр: 213.5 Р.К.: 123 ден К.К.: 123 ден

Доставка и полагане на тер
акот с размери 33х33 см по под, цвят по избор на възложителя, вкл. материали за санитарни помещения кабинети

Дни: 6 дни

СНвр: 1.42 Р.Н.: 123 ден К.Н.: 123 ден

Тр: 227.2 Р.К.: 129 ден К.К.: 129 ден

Доставка и полагане на тер
акот с размери 45х45 см по под, цвят по избор на възложителя, вкл. материали за кабинети

Дни: 11 дни

СНвр: 1.42 Р.Н.: 129 ден К.Н.: 129 ден

Тр: 1313.5 Р.К.: 140 ден К.К.: 140 ден

Доставка и монтаж на перв
ази от теракот по стени на височина 7 см, вкл. материали

Дни: 5 дни

СНвр: 0.52 Р.Н.: 138 ден К.Н.: 138 ден

Тр: 439.4 Р.К.: 143 ден К.К.: 143 ден

Доставка и полагане на гра
нитогрес с размери 60х60 см по под в коридор, цвят по избор на възложителя, вкл. материали

Дни: 7 дни

СНвр: 1.42 Р.Н.: 139 ден К.Н.: 139 ден

Тр: 639 Р.К.: 146 ден К.К.: 146 ден

Доставка и полагане на пе
рвази от гранитогрес по стени на височина 7 см, вкл. материали

Дни: 3 дни

СНвр: 0.52 Р.Н.: 146 ден К.Н.: 146 ден

Тр: 132.6 Р.К.: 149 ден К.К.: 149 ден

Шлайфане и пастиране на 
мозаечен под

Дни: 5 дни

СНвр: 1.57 Р.Н.: 150 ден К.Н.: 150 ден

Тр: 109.9 Р.К.: 155 ден К.К.: 155 ден

Доставка и монтаж на алу
миниеви врати с размери 90х200 см, пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, бели

Дни: 2 дни

СНвр: 3.06 Р.Н.: 158 ден К.Н.: 158 ден

Тр: 36.72 Р.К.: 160 ден К.К.: 160 ден

Доставка и монтаж на кера
мичен щурц

Дни: 1 ден

СНвр: 0.55 Р.Н.: 160 ден К.Н.: 160 ден

Тр: 22 Р.К.: 161 ден К.К.: 161 ден

Доставка и монтаж на кабе
л СВТ, 3х1,5 мм2

Дни: 8 дни

СНвр: 0.10 Р.Н.: 107 ден К.Н.: 119 ден

Тр: 459 Р.К.: 115 ден К.К.: 127 ден

Доставка и монтаж на кабе
л СВТ, 3х2,5 мм2

Дни: 4 дни

СНвр: 0.10 Р.Н.: 115 ден К.Н.: 142 ден

Тр: 242.5 Р.К.: 119 ден К.К.: 146 ден

Направа улей за полагане 
на кабели в тухлен и бетонов зид

Дни: 9 дни

СНвр: 0.50 Р.Н.: 127 ден К.Н.: 154 ден

Тр: 500 Р.К.: 136 ден К.К.: 163 ден

Доставка и монтаж на свет
одиоден осветителен панел с размери 60х60 см за вграждане в окачен таван, светлинен поток >=3700 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V, нуетрална светлина (4000-5000К)

Дни: 3 дни

СНвр: 0.40 Р.Н.: 136 ден К.Н.: 163 ден

Тр: 96 Р.К.: 139 ден К.К.: 166 ден

Доставка и монтаж на свет
одиоден плафон противовлажен за мокри помещения, Е27, 230V, оборудван със светодиодна крушка Е27 неутрална светлина (4000-5000К)

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 139 ден К.Н.: 166 ден

Тр: 11.2 Р.К.: 140 ден К.К.: 167 ден

Доставка и монтаж на лед 
осветително тяло за стена с ключ, 7W, 230V, неутрална светлина (4500K)

Дни: 1 ден

СНвр: 0.42 Р.Н.: 140 ден К.Н.: 167 ден

Тр: 5.46 Р.К.: 141 ден К.К.: 168 ден

Доставка и монтаж на евак
уационно осветително тяло

Дни: 1 ден

СНвр: 0.41 Р.Н.: 141 ден К.Н.: 168 ден

Тр: 3.69 Р.К.: 142 ден К.К.: 169 ден

Доставка и монтаж на оби
кновен ключ електрически

Дни: 1 ден

СНвр: 0.22 Р.Н.: 142 ден К.Н.: 169 ден

Тр: 6.6 Р.К.: 143 ден К.К.: 170 ден

Доставка и монтаж на клю
ч сериен електрически

Дни: 1 ден

СНвр: 0.22 Р.Н.: 143 ден К.Н.: 170 ден

Тр: 19.8 Р.К.: 144 ден К.К.: 171 ден

Доставка и монтаж на клю
ч девиаторен електрически

Дни: 1 ден

СНвр: 0.22 Р.Н.: 144 ден К.Н.: 171 ден

Тр: 3.08 Р.К.: 145 ден К.К.: 172 ден

Доставка и монтаж на конт
акт обикновен (шуко)

Дни: 5 дни

СНвр: 0.67 Р.Н.: 145 ден К.Н.: 172 ден

Тр: 117.92 Р.К.: 150 ден К.К.: 177 ден

Доставка и монтаж на конт
акт за открит монтаж (за климатици)

Дни: 1 ден

СНвр: 0.50 Р.Н.: 150 ден К.Н.: 177 ден

Тр: 6.5 Р.К.: 151 ден К.К.: 178 ден

Доставка и монтаж на мод
ул, включващ: контакти - 4 бр., телефонна розетка - 1 бр., интернет розетка - 1 бр., обща фасадна рамка, обща конзолна кутия

Дни: 1 ден

СНвр: 1.10 Р.Н.: 151 ден К.Н.: 178 ден

Тр: 15.4 Р.К.: 152 ден К.К.: 179 ден

Доставка и полагане на ка
бел UTP/ FTP кат.7

Дни: 5 дни

СНвр: 0.10 Р.Н.: 115 ден К.Н.: 127 ден

Тр: 120 Р.К.: 120 ден К.К.: 132 ден

Доставка и полагане на го
фра за вертикални кабелни трасета от розетка до двоен таван

Дни: 2 дни

СНвр: 0.10 Р.Н.: 120 ден К.Н.: 132 ден

Тр: 40 Р.К.: 122 ден К.К.: 134 ден

Доставка и монтаж на стен
ен комуникационен шкаф 19" 12U 600x600 mm

Дни: 1 ден

СНвр: 3.00 Р.Н.: 122 ден К.Н.: 134 ден

Тр: 3 Р.К.: 123 ден К.К.: 135 ден

Доставка и монтаж на свър
зващ панел 24 порта FTP, празен

Дни: 1 ден

СНвр: 0.55 Р.Н.: 123 ден К.Н.: 135 ден

Тр: 0.55 Р.К.: 124 ден К.К.: 136 ден

Доставка и монтаж на розе
тка 1хRJ45 за вкопан монтаж на стена

Дни: 1 ден

СНвр: 0.97 Р.Н.: 124 ден К.Н.: 136 ден

Тр: 38.8 Р.К.: 125 ден К.К.: 137 ден

Доставка и монтаж на 19" 
1U разклонител 8х220V

Дни: 1 ден

СНвр: 0.86 Р.Н.: 125 ден К.Н.: 137 ден

Тр: 0.86 Р.К.: 126 ден К.К.: 138 ден

Доставка и монтаж на кабе
л UTP, 4х2х0,5 мм2

Дни: 2 дни

СНвр: 0.10 Р.Н.: 126 ден К.Н.: 138 ден

Тр: 42.5 Р.К.: 128 ден К.К.: 140 ден

Доставка и монтаж на вид
ео домофонна система 7 инча с двупосочна връзка

Дни: 1 ден

СНвр: 3.50 Р.Н.: 128 ден К.Н.: 140 ден

Тр: 7 Р.К.: 129 ден К.К.: 141 ден

Доставка и монтаж на вход
но табло с камера и клавиатура, с един управляващ звънчев бутон

Дни: 1 ден

СНвр: 3.15 Р.Н.: 129 ден К.Н.: 141 ден

Тр: 6.3 Р.К.: 130 ден К.К.: 142 ден

Доставка и монтаж на чете
ц за контрол на достъп

Дни: 1 ден

СНвр: 2.00 Р.Н.: 130 ден К.Н.: 142 ден

Тр: 8 Р.К.: 131 ден К.К.: 143 ден

Доставка и монтаж на мод
ул за отваряне на врата с 4 броя дистанционни

Дни: 1 ден

СНвр: 2.20 Р.Н.: 131 ден К.Н.: 143 ден

Тр: 4.4 Р.К.: 132 ден К.К.: 144 ден

Доставка и монтаж на захр
анващ блок 12 V, 5 А

Дни: 1 ден

СНвр: 2.80 Р.Н.: 132 ден К.Н.: 144 ден

Тр: 5.6 Р.К.: 133 ден К.К.: 145 ден

Доставка и монтаж на елек
тромагнитен насрешник

Дни: 1 ден

СНвр: 0.75 Р.Н.: 133 ден К.Н.: 145 ден

Тр: 1.5 Р.К.: 134 ден К.К.: 146 ден

Доставка и монтаж на ППР 
тръба Ø20, включително фитинги, изолация и укрепване

Дни: 3 дни

СНвр: 0.44 Р.Н.: 120 ден К.Н.: 160 ден

Тр: 79.2 Р.К.: 123 ден К.К.: 163 ден

Доставка и монтаж на спир
ателен кран Ø20

Дни: 1 ден

СНвр: 0.50 Р.Н.: 123 ден К.Н.: 163 ден

Тр: 18 Р.К.: 124 ден К.К.: 164 ден

Доставка и монтаж на пож
арна касета със щланг и струйник

Дни: 1 ден

СНвр: 1.20 Р.Н.: 124 ден К.Н.: 164 ден

Тр: 2.4 Р.К.: 125 ден К.К.: 165 ден

Направа връзка със същест
вуващ водопровод

Дни: 2 дни

СНвр: 2.50 Р.Н.: 127 ден К.Н.: 167 ден

Тр: 50 Р.К.: 129 ден К.К.: 169 ден

Доставка и монтаж на PVC 
тръба Ø50, дебелостенна, включително фитинги

Дни: 5 дни

СНвр: 0.80 Р.Н.: 106 ден К.Н.: 146 ден

Тр: 112 Р.К.: 111 ден К.К.: 151 ден

Доставка и монтаж на PVC 
тръба Ø110, дебелостенна, включително фитинги

Дни: 2 дни

СНвр: 1.26 Р.Н.: 111 ден К.Н.: 151 ден

Тр: 50.4 Р.К.: 113 ден К.К.: 153 ден

Доставка и монтаж на под
ов сифон, рогов, метален, гладък, с размери 95х95 мм

Дни: 1 ден

СНвр: 0.90 Р.Н.: 113 ден К.Н.: 153 ден

Тр: 30.6 Р.К.: 114 ден К.К.: 154 ден

Направа отвор в тухла ф 
110

Дни: 1 ден

СНвр: 1.78 Р.Н.: 114 ден К.Н.: 154 ден

Тр: 35.6 Р.К.: 115 ден К.К.: 155 ден

Изпробване плътността на 
връзките на канализацията

Дни: 2 дни

СНвр: 0.21 Р.Н.: 115 ден К.Н.: 155 ден

Тр: 37.8 Р.К.: 117 ден К.К.: 157 ден

Направа връзка със същест
вуваща канализация

Дни: 3 дни

СНвр: 3.92 Р.Н.: 117 ден К.Н.: 157 ден

Тр: 78.4 Р.К.: 120 ден К.К.: 160 ден

Доставка и монтаж на мон
облок цвят бял, включително дъска, секретен кран, гъвкава връзка, гофриран моншон

Дни: 2 дни

СНвр: 3.50 Р.Н.: 129 ден К.Н.: 169 ден

Тр: 56 Р.К.: 131 ден К.К.: 171 ден

Доставка и монтаж на бяла 
фаянсова мивка с размери до 55х45 см, включително полуконзола

Дни: 2 дни

СНвр: 2.40 Р.Н.: 131 ден К.Н.: 171 ден

Тр: 48 Р.К.: 133 ден К.К.: 173 ден

Доставка и монтаж на сиф
он за мивка, хромникел

Дни: 1 ден

СНвр: 1.00 Р.Н.: 133 ден К.Н.: 173 ден

Тр: 20 Р.К.: 134 ден К.К.: 174 ден

Доставка и монтаж на смес
ителна батерия, стояща, включително меки връзки и секретни кранове

Дни: 1 ден

СНвр: 1.13 Р.Н.: 134 ден К.Н.: 174 ден

Тр: 22.6 Р.К.: 135 ден К.К.: 175 ден

Изпитване и хлориране на 
водопроводна инсталация, включително доставка и монтаж на тапи за изпитанието

Дни: 2 дни

СНвр: 0.21 Р.Н.: 125 ден К.Н.: 165 ден

Тр: 37.8 Р.К.: 127 ден К.К.: 167 ден

Доставка и монтаж на кабе
л СВТ, 3х4 мм2

Дни: 8 дни

СНвр: 0.16 Р.Н.: 119 ден К.Н.: 146 ден

Тр: 424 Р.К.: 127 ден К.К.: 154 ден

Преработка на етажно ел. т
абло, уточнение на място

Дни: 1 ден

СНвр: 4.00 Р.Н.: 106 ден К.Н.: 118 ден

Тр: 20 Р.К.: 107 ден К.К.: 119 ден

Доставка и монтаж металн
а противопожарна, димоуплътнена врата с размер 100/200см с огнеусточивост 90 мин, цвят по избор на възложителя

Дни: 1 ден

СНвр: 3.60 Р.Н.: 161 ден К.Н.: 161 ден

Тр: 7.2 Р.К.: 162 ден К.К.: 162 ден

Доставка и монтаж на алу
миниеви врати с размери 80х200 см, пълнеж ПДЧ 8 мм, плътни, бели

Дни: 3 дни

СНвр: 3.06 Р.Н.: 155 ден К.Н.: 155 ден

Тр: 61.2 Р.К.: 158 ден К.К.: 158 ден

Изливане и обличане на пр
аг с гранитогрес

Дни: 1 ден

СНвр: 0.52 Р.Н.: 149 ден К.Н.: 149 ден

Тр: 8.32 Р.К.: 150 ден К.К.: 150 ден

Доставка и полагане на гип
сова шпакловка по стени

Дни: 11 дни

СНвр: 0.52 Р.Н.: 82 ден К.Н.: 82 ден

Тр: 1359.8 Р.К.: 93 ден К.К.: 93 ден

Обект: Текущ ремонт на болнични стаи, лекарски кабинети и спомагателни помещения на Втора психиатрична клиника, находяща се в сградата на Психиатрични клиники към УМБАЛ Света Марина ЕАД - гр. Варна Приложение

МРЕЖОВИ ГРАФИК

Легенда: СНвр - Сумарно норма време, Тр - трудоемкост, Р.Н. - Ранно начало, Р.К. - Ранен край, К.Н. - Късно начало, К.К. - Късен край
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Констативен акт - за устано
вяване годността за приемане на строежа  

Дни: 0 дни

СНвр: Р.Н.: 187 ден К.Н.: 187 ден

Тр: 0 Р.К.: 187 ден К.К.: 187 ден

Доставка и монтаж на мет
ални решетки с размери 280/300 см с врата 90/200 см

Дни: 1 ден

СНвр: 3.60 Р.Н.: 165 ден К.Н.: 165 ден

Тр: 7.2 Р.К.: 166 ден К.К.: 166 ден

Доставка и монтаж на PVC 
витрина с врата

Дни: 2 дни

СНвр: 1.40 Р.Н.: 166 ден К.Н.: 166 ден

Тр: 56 Р.К.: 168 ден К.К.: 168 ден

Доставка и монтаж на плъз
гащи се прозорци за кухнески офис

Дни: 1 ден

СНвр: 1.40 Р.Н.: 168 ден К.Н.: 168 ден

Тр: 5.6 Р.К.: 169 ден К.К.: 169 ден

Доставка и монтаж на без
фалцови МДФ врати с размери 110х200 см на зид с дебелина 30 см, крило - плътно с пълнеж пчелна пита, рамка иглолистен материал, двустранно пресовано с МДФ 6мм и HPL 1мм, дебелина на крилото 42 мм, цвят по избор на възложителя (за б

Дни: 3 дни

СНвр: 2.80 Р.Н.: 169 ден К.Н.: 169 ден

Тр: 72.8 Р.К.: 172 ден К.К.: 172 ден

Доставка и монтаж на без
фалцови МДФ врати с размери 90х200 см на зид с дебелина до 35 см, крило - плътно с пълнеж пчелна пита, рамка иглолистен материал, двустранно пресовано с МДФ 6мм и HPL 1мм, дебелина на крилото 42 мм, цвят по избор на възложителя, вк

Дни: 5 дни

СНвр: 2.90 Р.Н.: 172 ден К.Н.: 172 ден

Тр: 107.3 Р.К.: 177 ден К.К.: 177 ден

Доставка и монтаж на конт
акт монофазен, усилен 32А (евростандарт)

Дни: 1 ден

СНвр: 0.32 Р.Н.: 152 ден К.Н.: 179 ден

Тр: 0.96 Р.К.: 153 ден К.К.: 180 ден

Доставка и монтаж на мод
ул, включващ: контакти -1 бр., телевизионна розетка - 1 бр., обща фасадна рамка, обща конзолна кутия

Дни: 1 ден

СНвр: 0.67 Р.Н.: 153 ден К.Н.: 180 ден

Тр: 9.38 Р.К.: 154 ден К.К.: 181 ден

Доставка и полагане на ка
бел UTP/ FTP кат.5e/6

Дни: 1 ден

СНвр: 0.10 Р.Н.: 134 ден К.Н.: 146 ден

Тр: 6 Р.К.: 135 ден К.К.: 147 ден

Доставка и монтаж на захр
анващ кабел 2х0,75

Дни: 1 ден

СНвр: 0.10 Р.Н.: 135 ден К.Н.: 147 ден

Тр: 1 Р.К.: 136 ден К.К.: 148 ден

Доставка и монтаж на анал
огов адресируем оптично- димен пожароизвестител

Дни: 3 дни

СНвр: 1.24 Р.Н.: 136 ден К.Н.: 148 ден

Тр: 148.8 Р.К.: 139 ден К.К.: 151 ден

Доставка и монтаж на анал
огов мултисензорен адресируем двойно-оптично/топлинен пожароизвестител

Дни: 1 ден

СНвр: 1.24 Р.Н.: 139 ден К.Н.: 151 ден

Тр: 3.72 Р.К.: 140 ден К.К.: 152 ден

Доставка и монтаж на анал
огов адресируем двойно- оптичен/топлинен/химичен пожароизвестител.

Дни: 1 ден

СНвр: 1.24 Р.Н.: 140 ден К.Н.: 152 ден

Тр: 2.48 Р.К.: 141 ден К.К.: 153 ден

Доставка и монтаж на анал
огов адресируем топлинен пожароизвестител .

Дни: 1 ден

СНвр: 1.24 Р.Н.: 141 ден К.Н.: 153 ден

Тр: 3.72 Р.К.: 142 ден К.К.: 154 ден

Доставка и монтаж на осно
ва за автоматичен пожароизвестител

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 143 ден К.Н.: 155 ден

Тр: 50 Р.К.: 144 ден К.К.: 156 ден

Доставка и монтаж на дъл
бока противовлажна основа за открит монтаж

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 144 ден К.Н.: 156 ден

Тр: 2.4 Р.К.: 145 ден К.К.: 157 ден

Доставка и монтаж на взри
возащитен пожароизвестител оптичен

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 145 ден К.Н.: 157 ден

Тр: 0.4 Р.К.: 146 ден К.К.: 158 ден

Доставка и монтаж на взри
возащитена основа

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 146 ден К.Н.: 158 ден

Тр: 0.4 Р.К.: 147 ден К.К.: 159 ден

Доставка и монтаж на изне
сен светлинен сигнализатор

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 147 ден К.Н.: 159 ден

Тр: 0.8 Р.К.: 148 ден К.К.: 160 ден

Доставка и монтаж на защ
итен елемент за ръчни бутони

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 149 ден К.Н.: 161 ден

Тр: 4 Р.К.: 150 ден К.К.: 162 ден

Доставка и монтаж на адр
есируема сирена вътрешен монтаж

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 150 ден К.Н.: 162 ден

Тр: 5.6 Р.К.: 151 ден К.К.: 163 ден

Доставка и монтаж на конв
енционална външна сирена с лампа

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 151 ден К.Н.: 163 ден

Тр: 0.8 Р.К.: 152 ден К.К.: 164 ден

Доставка и монтаж на кабе
л, екраниран, устойчив 30 минути на огън JE-H(St)-H 1x2x1.00mm/S E30

Дни: 5 дни

СНвр: 0.08 Р.Н.: 152 ден К.Н.: 164 ден

Тр: 116.8 Р.К.: 157 ден К.К.: 169 ден

Доставка и монтаж на кабе
л NYY 3x1,5mm2

Дни: 1 ден

СНвр: 0.08 Р.Н.: 157 ден К.Н.: 169 ден

Тр: 0.64 Р.К.: 158 ден К.К.: 170 ден

Пробиване на отвори в сте
на до Ф20

Дни: 3 дни

СНвр: 0.93 Р.Н.: 163 ден К.Н.: 175 ден

Тр: 61.38 Р.К.: 166 ден К.К.: 178 ден

Доставка и монтаж знак по 
Наредба РД - 07/8ръчен бутон от PVC

Дни: 1 ден

СНвр: 0.10 Р.Н.: 166 ден К.Н.: 178 ден

Тр: 1 Р.К.: 167 ден К.К.: 179 ден

Доставка и монтаж знак по 
Наредба РД - 07/8сирена от PVC

Дни: 1 ден

СНвр: 0.10 Р.Н.: 167 ден К.Н.: 179 ден

Тр: 1.4 Р.К.: 168 ден К.К.: 180 ден

Доставка и изтегляне в съ
ществуваща подземна кабелна мрежа на брониран оптичен кабел GYTS 24 влакна SM

Дни: 1 ден

СНвр: 0.08 Р.Н.: 168 ден К.Н.: 180 ден

Тр: 12.8 Р.К.: 169 ден К.К.: 181 ден

Доставка и монтаж на 
RACK шкаф, ODF 24 SC/APC порта, пач корди, адаптери, консумативи, сплайс на оптика, консумативи

Дни: 1 ден

СНвр: 3.00 Р.Н.: 169 ден К.Н.: 181 ден

Тр: 3 Р.К.: 170 ден К.К.: 182 ден

Доставка и монтаж на капа
ци за ревизионни отвори

Дни: 2 дни

СНвр: 0.80 Р.Н.: 136 ден К.Н.: 176 ден

Тр: 40 Р.К.: 138 ден К.К.: 178 ден

Доставка и монтаж на вент
илатори за санитарни възли с клапа - 90 м3/h; 15Pa; 30W; 230V

Дни: 1 ден

СНвр: 0.80 Р.Н.: 138 ден К.Н.: 178 ден

Тр: 18.4 Р.К.: 139 ден К.К.: 179 ден

Доставка и монтаж на пуск
ател за вентилатор (монофазен, автоматичен - до 0,2 kW)

Дни: 1 ден

СНвр: 0.80 Р.Н.: 139 ден К.Н.: 179 ден

Тр: 18.4 Р.К.: 140 ден К.К.: 180 ден

Доставка и монтаж на тръб
а PVC Ø110 (комплект със скоби за окачване)

Дни: 3 дни

СНвр: 1.26 Р.Н.: 140 ден К.Н.: 180 ден

Тр: 100.8 Р.К.: 143 ден К.К.: 183 ден

Програмиране, пуск и наст
ройкии 72 часови проби на системата, обучение на персонал.

Дни: 2 дни

СНвр: 35.65 Р.Н.: 170 ден К.Н.: 182 ден

Тр: 35.65 Р.К.: 172 ден К.К.: 184 ден

Доставка и монтаж на PVC 
кабелен канал 25х16mm /или PVC тръба ф20mm

Дни: 5 дни

СНвр: 0.12 Р.Н.: 158 ден К.Н.: 170 ден

Тр: 126 Р.К.: 163 ден К.К.: 175 ден

Направа отвор в тухлена ст
ена.

Дни: 1 ден

СНвр: 1.57 Р.Н.: 143 ден К.Н.: 183 ден

Тр: 15.7 Р.К.: 144 ден К.К.: 184 ден

Доставка и монтаж на душ 
батерия, стенна, включително тръбно окачване

Дни: 1 ден

СНвр: 1.13 Р.Н.: 135 ден К.Н.: 175 ден

Тр: 14.69 Р.К.: 136 ден К.К.: 176 ден

Доставка и монтаж на анал
огов адресируем ръчен пожароизвестител

Дни: 1 ден

СНвр: 0.40 Р.Н.: 148 ден К.Н.: 160 ден

Тр: 4 Р.К.: 149 ден К.К.: 161 ден

Доставка и монтаж на анал
огов мултисензорен адресируем двойно-оптичен пожароизвестител.

Дни: 1 ден

СНвр: 1.24 Р.Н.: 142 ден К.Н.: 154 ден

Тр: 2.48 Р.К.: 143 ден К.К.: 155 ден

Изхвърляне на строителни 
отпадъци от обекта до депо, включително такса депо

Дни: 5 дни

СНвр: 0.63 Р.Н.: 179 ден К.Н.: 179 ден

Тр: 126 Р.К.: 184 ден К.К.: 184 ден

Доставка и монтаж на кера
мичен щурц

Дни: 2 дни

СНвр: 0.60 Р.Н.: 177 ден К.Н.: 177 ден

Тр: 45 Р.К.: 179 ден К.К.: 179 ден

Доставка и монтаж на конз
ола за ключове и контакти

Дни: 3 дни

СНвр: 0.20 Р.Н.: 154 ден К.Н.: 181 ден

Тр: 63.2 Р.К.: 157 ден К.К.: 184 ден

Демобилизация  премахва
не на временното селище

Дни: 3 дни

СНвр: 24.00 Р.Н.: 184 ден К.Н.: 184 ден

Тр: 24 Р.К.: 187 ден К.К.: 187 ден

Доставка и монтаж на вход
на метална преграда с входна врата

Дни: 3 дни

СНвр: 3.60 Р.Н.: 162 ден К.Н.: 162 ден

Тр: 64.8 Р.К.: 165 ден К.К.: 165 ден

Обект: Текущ ремонт на болнични стаи, лекарски кабинети и спомагателни помещения на Втора психиатрична клиника, находяща се в сградата на Психиатрични клиники към УМБАЛ Света Марина ЕАД - гр. Варна Приложение

МРЕЖОВИ ГРАФИК

Легенда: СНвр - Сумарно норма време, Тр - трудоемкост, Р.Н. - Ранно начало, Р.К. - Ранен край, К.Н. - Късно начало, К.К. - Късен край
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